

00022971

Acuse



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ORA CIA

19 OCT 23 A9:50

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 22/octubre/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-445/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



Archivo
SORA/EAN/CAG/srh

Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

EDUCACIÓN



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEREC ESQUINA CONAV, INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEREC, TLAXCALA, MÉX. C.P. 90900

CALENDARIO DE OBRA
 FECHA DE INICIO: 07-ene 2019
 DÍA: 07 AÑO: 2019
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25-ago 2019
 DÍA: 25 AÑO: 2019

FECHA DEL REPORTE
 DÍA: 22 MES: 10 AÑO: 2019

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL						
ESCUELAS AL CIERN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOMORICA)	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 16,007,790.06	25.00%	\$ 12,061,724.17	4,628	50.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANIC CONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: carolana@itecna.edu.mx
 TEL. 10 DÍGITOS:

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO

FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DIRECCIÓN



REPORTE FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA V/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	INICIAN CON TRABAJOS DE COLADO DE MUROS		INICIAN CON TRABAJOS DE COLADO DE LOSA
META V/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DE AUTOTRÓNICA ESCUELAS AL CIEN 2017	META V/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DE AUTOTRÓNICA ESCUELAS AL CIEN 2017

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fideicomiso Escuelas al dien 2017
Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019


Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada y obra exterior	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$16,007,790.06	PROVICONSA S.A. de C.V.	\$3,946,065.89	\$12,061,724.17	50%	25%	


Ing. Claudia Aldave Lobato
Jefe del Departamento de Construcción

 
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2015-2018
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPTO. ADMINISTRATIVO


C.P. David Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración


INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL


Ing. Anaís Gutiérrez Hernández
Directora General

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados de forma global.